

Reporte Mensual de Reasentamiento

Junio 2019

1. Interacciones

	Interacciones						
Tipo de reunión	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	2018
Reunión	1	0	2	2	0	2	7
Grupo de Trabajo	1	0	2	0	2	1	6
TOTAL DE REUNIONES	2	0	4	2	2	3	13
Visitas a la oficina	7	5	3	3	5	13	36
Visitas a campo	3	1	5	5	29	26	69
Contactos	17	0	94	20	45	78	254
REUNIONES INDIVIDUALES	27	6	102	28	79	117	359

2.1 Actividades realizadas

- Se realizó el trabajo de campo de la Evaluación Final del (Plan de Acción de Reasentamiento (PAR). En mayo 26 – junio 4
- Visita de la Cruz Roja a Nuevo Edén para capacitación a las Brigadas escolares en Nuevo Edén y Nueva Esperanza.
- Reunión comunitaria en Nueva Lucha (14 participantes) en Junio 25 y reunión en Nuevo Sinaí (41 participantes) en junio 26
- Capacitación en Mantenimiento de Sistema de paneles solares en Nuevo Edén. 17 beneficiarios, en junio 27.

2.2 Acciones para el próximo mes:

- Dar seguimiento a la Evaluación Final del PAR
- Dar Seguimiento al mantenimiento del Sendero de nuevo Edén-Uvero
- Elaborar bosquejo del Plan de Trabajo con Nueva Lucha